
マスタ管理システム課題管理 - ToDo #379

課題管理ツール移行
2024/03/06 15:14 - 武田 遼河

ステータス: 完了 開始日: 2024/03/06

優先度: 通常 期日: 2024/03/31

担当者: 武田 遼河 進捗率: 0%

カテゴリ:  予定工数: 0.00時間

対象バージョン:  作業時間: 0.00時間

説明

マスタ管理システム課題管理のツールをExcel管理表からRedmine本プロジェクトへ移行いたします。

また、2024/3/6時点で未完了のタスクのみチケットとして移行し過去完了タスクについては以下に配置した旧資料で確認するもの
とします。
\\192.168.200.77\情報システム部\11.社内システム関連\マスタ管理システム\02_運用保守
・★店舗管理システム統合プロジェクト_マスタ管理_連携課題管理表_20240306.xlsx

また、本チケットはツール移管作業完了後クローズとします。

履歴
#1 - 2024/03/25 12:19 - 武田 遼河

- ステータス を 新規 から 完了 に変更

本件の運用が開始いたしましたのでクローズします。
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