

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	期日	開始日	更新日
897	マスタ管理システム課題管理	ToDo	新規	通常	【データ基盤】DM実装テーブル 要望	村上 達也	2025/04/11	2025/03/30	2025/03/30 15:43
896	マスタ管理システム課題管理	ToDo	新規	通常	【データ基盤】新ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾞﾄﾞﾐｯｸｽ 仕入発注明細 アウトプットフォーマット	村上 達也	2025/04/11	2025/03/30	2025/03/30 14:11
891	マスタ管理システム課題管理	ToDo	新規	今すぐ	【データ基盤】Redshiftデータ ご確認依頼	村上 達也	2025/03/28	2025/03/24	2025/03/28 21:56
841	マスタ管理システム課題管理	ToDo	進行中	通常	【データ基盤】S3アップロードデータ取込処理 ログ機能検討	村上 達也	2025/04/18	2025/01/22	2025/03/02 15:30
834	マスタ管理システム課題管理	ToDo	進行中	高め	【データ基盤】PL表 2019年表示ロジックについて	村上 達也	2025/04/18	2025/01/17	2025/03/02 15:35
827	マスタ管理システム課題管理	ToDo	進行中	通常	【12桁】メニュー 検索機能について	村上 達也	2025/01/31	2025/01/14	2025/02/26 14:51
724	マスタ管理システム課題管理	ToDo	進行中	通常	【データ基盤】設計ドキュメント修正依頼	村上 達也	2025/04/18	2024/10/02	2025/03/02 15:37