

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	期日	開始日	更新日
880	マスタ管理システム課題管理	ToDo	新規	通常	【新マスタ管理】メニューマスタ登録画面 旧メニューコード編集について	武田 遼河	2025/03/14	2025/03/06	2025/03/06 17:17
879	マスタ管理システム課題管理	ToDo	進行中	高め	RC原価、FC原価の連携について	村上 達也	2025/03/24	2025/03/06	2025/03/12 13:15
864	マスタ管理システム課題管理	ToDo	進行中	通常	【データ基盤】2/10 VE売上未反映	村上 達也	2025/02/21	2025/02/11	2025/02/28 09:30
854	マスタ管理システム課題管理	ToDo	進行中	通常	【データ基盤】Redshift データ管理体制検討	武田 遼河	2025/03/31	2025/02/05	2025/03/02 15:32
842	マスタ管理システム課題管理	ToDo	進行中	通常	【データ基盤】Glue売上リカバリジョブ 指定日付引数化検討	武田 遼河	2025/04/18	2025/01/22	2025/03/02 15:32
841	マスタ管理システム課題管理	ToDo	進行中	通常	【データ基盤】S3アップロードデータ取込処理 ログ機能検討	村上 達也	2025/04/18	2025/01/22	2025/03/02 15:30
834	マスタ管理システム課題管理	ToDo	進行中	高め	【データ基盤】PL表 2019年表示ロジックについて	村上 達也	2025/04/18	2025/01/17	2025/03/02 15:35
827	マスタ管理システム課題管理	ToDo	進行中	通常	【12桁】メニュー 検索機能について	村上 達也	2025/01/31	2025/01/14	2025/02/26 14:51
823	マスタ管理システム課題管理	ToDo	進行中	通常	【データ基盤】売上速報 12月CC売上差分	武田 遼河	2025/01/31	2025/01/07	2025/01/29 11:31
799	マスタ管理システム課題管理	ToDo	新規	通常	【データ基盤】ご質問 powerBI ゲートウェイ構築・運用方法について	武田 遼河	2025/04/18	2024/12/06	2025/03/02 15:36
775	マスタ管理システム	その他	新規	通常	【マスタ管理システム メニューマスタVESK版】取説（VE12桁商品コード採番）			2024/11/12	2024/11/12 18:25
763	マスタ管理システム課題管理	ToDo	進行中	通常	【データ基盤】売上速報 flash_sales_reportsテーブル仕様 再検討	村上 達也	2024/11/30	2024/10/25	2024/10/30 12:37
754	SmartDB構築PJ	検討	新規	通常	インフォメーション承認済み内容をSharepointにアップロードする方法	渡部 秀紀		2024/10/22	2024/10/22 09:21
747	SmartDB構築PJ	課題	新規	通常	入江さんからの修正依頼	渡部 秀紀		2024/10/18	2024/10/18 10:23
729	SmartDB構築PJ	課題	新規	通常	【共通】取戻し機能の実装	渡部 秀紀		2024/10/10	2024/10/10 11:53
728	SmartDB構築PJ	検討	進行中	高め	【お客様御意見報告書】お客様宛のメール送信について	渡部 秀紀		2024/10/10	2025/03/07 13:54
725	データ基盤プロジェクト	POS	新規	高め	【売上速報】売上取込状況チェック体制構築	武田 遼河	2024/11/30	2024/10/02	2024/10/02 18:00
724	マスタ管理システム課題管理	ToDo	進行中	通常	【データ基盤】設計ドキュメント修正依頼	村上 達也	2025/04/18	2024/10/02	2025/03/02 15:37
688	マスタ管理システム課題管理	ToDo	進行中	高め	【データ基盤】NECトランザクションデータ(_401)について	村上 達也	2024/10/31	2024/08/29	2024/09/30 15:52
588	SmartDB構築PJ	課題	進行中	通常	マニュアルの作成	渡部 秀紀		2024/06/13	2024/10/10 10:54
396	マスタ管理システム課題管理	ToDo	進行中	通常	【運用・管理】各機能 編集権限制御機能 実装	武田 遼河	2025/02/28	2024/03/07	2025/02/14 14:29

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	期日	開始日	更新日
394	マスタ管理システム課題管理	ToDo	対応済み確認待ち	通常	【メニューマスタ】POSシステム向けCSV出力機能 実装	村上 達也	2025/03/31	2024/03/07	2025/03/05 05:35