

データ基盤プロジェクト - その他 #122

勤怠データ データフロー確定

2023/10/18 19:51 - 武田 遼河

ステータス:	完了	開始日:	2023/10/18
優先度:	高め	期日:	2023/11/03
担当者:	武田 遼河	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	20.00時間
対象バージョン:		作業時間:	3.00時間
説明 各種勤怠データのデータ基盤取込までのフローを決定する。 1. Gulf社員、PA勤怠データ 2. タイミー 3. シェアフル 4. 障害者雇用 5. 派遣スタッフ			

履歴

#1 - 2023/10/18 19:57 - 武田 遼河

- ステータスを新規から進行中に変更
- 進捗率を0から30に変更
- 予定工数を20.00時間にセット

1. Gulf社員、PA勤怠データ

- Gulf出力データを村上さんに送付し、取込検討（FOODITとは別フローで管理）
 2. タイミー
- 就業者別勤怠データ（タイミー管理画面DL）をデータソースとする
 3. シェアフル
- 取引先受領データをデータソースとする
 4. 障害者雇用
- データ中継側（CH@RK）or 統合DB側で障害者人員マスタを持ち、データマートで対応
 5. 派遣スタッフ
- 正規化されたデータで受領できないか人事部通して取引先と相談

#2 - 2023/10/26 18:51 - 武田 遼河

- ステータスを進行中から完了に変更
- 進捗率を30から100に変更

各データソースと取込仕様については村上さんと合意済み。

過去データのインポート等、後続タスク管理は#135に統合するためこちらはクローズします。

ファイル

勤怠データフロー整理_202310版.xlsx

248 KB

2023/10/18

武田 遼河