データ基盤プロジェクト - **その他** #122

勤怠データ データフロー確定

2023/10/18 19:51 - 武田 遼河

ステータス:	完了	開始日:	2023/10/18
優先度:	高め	期日:	2023/11/03
担当者:	武田 遼河	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	20.00時間
対象パージョン:		作業時間:	3.00時間

説明

各種勤怠データのデータ基盤取込までのフローを決定する。

- 1. Gulf社員、PA勤怠データ
- 2. タイミー
- 3. シェアフル
- 4. 障碍者雇用
- 5. 派遣スタッフ

履歴

#1 - 2023/10/18 19:57 - 武田 遼河

- ステータス を 新規 から 進行中 に変更
- 進捗率 を 0 から 30 に変更
- 予定工数 を 20.00時間 にセット
- 1. Gulf社員、PA勤怠データ
 - Gulf出力データを村上さんに送付し、取込検討(FOODITとは別フローで管理)2.タイミー
 - 就業者別勤怠データ(タイミー管理画面DL)をデータソースとする3.シェアフル
 - 取引先受領データをデータソースとする
 - 4.障碍者雇用
 - データ中継側 (CH@RK) or 統合DB側で障碍者人員マスタを持ち、データマートで対応 5. 派遣スタッフ
 - 正規化されたデータで受領できないか人事部通して取引先と相談

#2 - 2023/10/26 18:51 - 武田 遼河

- ステータス を 進行中 から 完了 に変更
- 進捗率 を 30 から 100 に変更

各データソースと取込仕様については村上さんと合意済み。

過去データのインポート等、後続タスク管理は#135に統合するためこちらはクローズします。

ファイル

勤怠データフロー整理_202310版.xlsx 248 KB 2023/10/18 武田 遼河

2025/03/14 1/1