

データ基盤プロジェクト - POS #159

NEC2019年度売上サマリデータ整形

2023/10/30 17:17 - 武田 遼河

ステータス:	完了	開始日:	2023/10/30
優先度:	通常	期日:	2023/11/03
担当者:	武田 遼河	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:		作業時間:	3.00時間
説明 仕様は2022と同じ			

履歴

#1 - 2023/11/06 10:22 - 武田 遼河

- ステータスを新規から完了に変更

- 進捗率を0から100に変更

- 予定工数を3.00時間にセット

整形を完了し以下にアップロード済

https://chatnoirveri.sharepoint.com/f/s/msteams_2080ed/Eud_BUNpckTjPH_vREiCBi8BjoFweobsR9-nlKaQpPQOFQ?e=Z1QNIW