

# マスタ管理システム - ToDo #186

## MMS-Infomart VE食材価格整合チェック

2023/11/11 14:07 - 武田 遼河

ステータス:	完了	開始日:	2023/11/11
優先度:	通常	期日:	2024/03/31
担当者:	武田 遼河	進捗率:	50%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:		作業時間:	2.00時間

### 説明

マスタ管理システム課題管理表 No123

現状、マスタ管理システムとインフォーマットで食材の単価に差異が出ている食材が散見されます。

#### 【TODO】

- ・ 価格差異がある食材洗い出し
- ・ マスタ管理システム側単価修正
- ・ 原因調査

原因については情報が揃わず調査が厳しいとの回答を村上さんよりいただいております。  
突合作業でも原因が分からなかった場合は単価修正作業完了をもってクローズとします。

### 履歴

#1 - 2023/11/17 18:10 - 武田 遼河

- ファイルIFM-MMS単価違い照合\_20231117.xlsx を追加

- 進捗率 を 0 から 50 に変更

価格差異がある食材洗い出しを実施しました。

差異がある食材が150件程度。

また、食材の単価を扱っているテーブルが複数あったり参照が統一されていなかったりと、構造上の問題がありそうです。  
課題管理表で村上さんへ投げております。

#2 - 2023/12/02 10:29 - 武田 遼河

- 期日 を 2023/12/01 から 2023/12/29 に変更

- ステータス を 新規 から 進行中 に変更

マスタ管理課題管理表の運用はVE価格対応完了後まで一時停止しております。

いったん期限を12月末まで延期し、運用再開時に改めて設定いたします。

#3 - 2023/12/19 11:01 - 武田 遼河

- 期日 を 2023/12/29 から 2024/01/31 に変更

ナレッジ移管の再スタートについて1月より再開で白木さん村上さんと合意しております。

ひとまず期限を1月末に設定します。

#4 - 2024/03/08 18:30 - 武田 遼河

- ファイル export\_ItemCleansings\_2024-03-08\_09-06-28.csv を追加

- ファイル export\_GenKihons\_2024-03-08\_09-06-09.csv を追加

- 期日 を 2024/01/31 から 2024/03/31 に変更

本タスクについて、購買より優先度引き上げの要請がございました。いったん3/31の期限として取り組みます。

以下テーブルのいずれかの値が画面へ反映されているようです。

- ・ Genkihons 「06\_発注単価 (FC)」 or 「07\_発注単価 (本部)」
- ・ ItemCleansings 「01\_店舗購入金額」

また2024/3/8 18:00時点で抽出したテーブルを共有します。

#5 - 2024/05/03 13:50 - 武田 遼河

- ステータスを 進行中 から 完了 に変更

4/15時点での最新の状態にマスタを更新いたしました。クローズします。

#### ファイル

IFM-MMS単価違い照合_20231117.xlsx	876 KB	2023/11/17	武田 遼河
export_GenKihons_2024-03-08_09-06-09.csv	643 KB	2024/03/08	武田 遼河
export_ItemCleansings_2024-03-08_09-06-28.csv	427 KB	2024/03/08	武田 遼河