

データ基盤プロジェクト - POS #220

11/21営業日分 NECPOS rawdata取得エラー

2023/11/24 18:37 - 武田 遼河

ステータス:	完了	開始日:	2023/11/24
優先度:	通常	期日:	2023/12/08
担当者:	武田 遼河	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	4.00時間
対象バージョン:		作業時間:	3.00時間
説明 以下のエラーにより11/21営業日分のNECPOS rawdataの取得が不完全でした。 また、バッチに不備があり、FTPに上がっていた該当日付のデータを削除してしまっております。 【TODO】 ・ 11/21 NECデータ受領 ・ バッチ改修			

履歴

#1 - 2023/11/27 09:55 - 武田 遼河

- ステータスを新規から進行中に変更
- 進捗率を0から50に変更
- 予定工数を4.00時間にセット

FTPダウンロード処理中にエラーを感知した際はアップロード、FTPサーバー側ファイル削除処理を実施しないように修正。
また、エラー時はTeamsに通知する処理を実装。

設計書

//192.168.200.77 /情報システム部 /11.社内システム関連 /データ基盤 /売上データ /POSデータ連携bat /設計
NECPOSデータAWS連携_基本設計書.xlsx

#2 - 2023/11/28 16:05 - 武田 遼河

- ステータスを進行中から完了に変更
- 進捗率を50から100に変更

11/28取得データに11/21営業日分の全店データが含まれていることを確認いたしました。
再送いただいたデータは「20231122」フォルダに移動させております。

クローズします。