

## マスタ管理システム課題管理 - ToDo #521

### 【管理・運用】subabaseAPIログ及びデータバックアップ体制構築

2024/04/25 15:43 - 武田 遼河

ステータス:	完了	開始日:	2024/04/25
優先度:	通常	期日:	2024/08/28
担当者:	武田 遼河	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
<b>説明</b> データベース更新処理について、現行のシステム構成では ・マスタ管理システム：14日 ・supabase：7日 しか保持できない。  supabaseのデータについて定期的にログ及びバックアップを保管する体制を構築したい。  <b>【次ステップ】</b> ・渡部さん案：APIを用いたバッチ処理を組み日次でバックアップ及びログを保管する 体制案検討（村上さんと協議） バッチサーバー、保管場所について相談（丸崎さん）			

#### 履歴

#1 - 2024/08/26 12:44 - 武田 遼河

- 期日を 2024/05/03 から 2024/08/28 に変更

- ステータスを 新規 から 進行中 に変更

2024/8/26 武田

・マスタ管理システム ナレッジ移管及び課題管理体制の体制変更に伴いステータスの整理を実施いたします。  
担当者を武田へ変更

対応方針

・まかせてネット移行に伴い、メニュー/食材店舗マスタは廃止となる可能性がある認識です。  
supabaseの今後の利用方針についてご相談させていただきます。

#2 - 2024/08/30 19:16 - 武田 遼河

- ステータスを 進行中 から 完了 に変更

supabaseに実装されたテーブルは店舗食材テーブル、店舗メニューテーブルのみの認識（村上さん）

店舗メニュー/食材マスタ管理機能の廃止に伴い利用終了の方針の為、本改修は見送りとさせていただきます。