

マニュアルの作成

2024/06/13 16:25 - 渡部 秀紀

ステータス:	進行中	開始日:	2024/06/13
優先度:	通常	期日:	
担当者:	渡部 秀紀	進捗率:	80%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明 各WF作成完了後に、以下のマニュアルを作成する。 <ul style="list-style-type: none">・ SmartDBの共通マニュアル・ 各WFの利用マニュアル（申請者/承認者向け）・ 各WFの利用マニュアル（主管部署/管理部署向け）			

履歴

#1 - 2024/10/10 10:54 - 渡部 秀紀

- ステータスを新規から進行中に変更

- 進捗率を0から80に変更

一旦の作成・展開は完了済み

一部指摘をもらっているので修正予定