

マスタ管理システム課題管理 - ToDo #716

【データ基盤】PowerBI ワークスペース整備、レポートUI変更

2024/09/20 17:23 - 武田 遼河

ステータス:	完了	開始日:	2024/09/20
優先度:	今すぐ	期日:	2024/09/25
担当者:	村上 達也	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明 2024/10/1 売上速報運用切り替えに際し、以下方針となります。 1．売上速報のみ参照権限があるグループが新設（SVメンバー向け） 2．CC売上については10/1正式リリース 1．について、以下対応が必要 ・武田：「Group_6」を新設 ・武田：SV用アカウントを紐づけ ・村上さん：「Group_6」へ売上速報レポートを配置、設定 2．について、以下対応が必要 ・村上さん：「CCサマリー」タブボタン もしくは該当画面内に 開発中であることが伝わる表示を追加 開発完了後表示を削除 【進捗】 ・Group_6の新設、SVのアカウント紐づけまで作業完了			

履歴

#1 - 2024/09/27 17:06 - 武田 遼河

- ステータスを新規から完了に変更

以下、ご対応いただき問題なく設定されていることを確認いたしました。
ご対応ありがとうございました。

- ・ Groupの新設
- ・ CCサマリーへの開発中表記