

マスタ管理システム課題管理 - ToDo #769

【データ基盤】PL表 集計項目 計算式見直し

2024/11/06 09:49 - 武田 遼河

ステータス:	完了	開始日:	2024/11/06
優先度:	今すぐ	期日:	2024/11/22
担当者:	武田 遼河	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間

説明

経戦 唐澤さん確認の結果、人件費、償却費、EBITDA等の集計項目の元データ計算式が現行の帳票と異なる。
既存、PowerBIの計算式対照表を作成し、経理担当者へ集計方法の確認を行う。

【運用切り替えについて】

- EBITDAの値の差分と絞り込み条件の動作不全は許容できないため、運用切り替えは11月実績分から延期

【TODO】

- PL表計算式対照表作成 (武田)
- PL表計算式確認 (経理・武田)
- PowerBI実装 (??)
- 絞り込み条件欄調査・修正 (村上)

履歴

#1 - 2024/11/21 13:35 - 武田 遼河

- ファイルPowerBI PL表_データマッピング管理表_20241121.xlsx を追加
- ステータスを新規から進行中に変更

以下表示仕様で確定いたしましたので共有いたします。

【その他仕様】

- 「サマリー」「経費内訳」「科目詳細」すべてを統括以上に公開
- 集計科目について、勘定奉行内で集計しているものについてはデータ基盤PL表側でも集計コード(P系)を使用

【後続作業】

- PL表レポート改修
- 動作確認

#2 - 2024/12/11 13:54 - 武田 遼河

- ステータスを進行中から完了に変更

ロジックの修正を完了し、12/10 11月分をユーザー公開
データサービス 梅原さんダブルチェック済みです。

ファイル

PowerBI PL表_データマッピング管理表_20241121.xlsx	1.27 MB	2024/11/21	武田 遼河
---------------------------------------	---------	------------	-------