

データ基盤プロジェクト - POS #98

TEC 2022売上サマリデータ整形

2023/10/12 12:16 - 武田 遼河

ステータス:	完了	開始日:	2023/09/29
優先度:	通常	期日:	2023/11/17
担当者:	武田 遼河	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	15.00時間
対象バージョン:		作業時間:	10.00時間

説明

TECPOS 2022年度売上データを統合DBに投入できるよう正規化する。

【形式】

- ・ ztotal.csv形式で1ファイル1店365日
- ・ 純売上、客数に該当する値を経営戦略より受領したデータと置き換え
- ・ それ以外の項目はデフォルト値

データ量が重くアップロードできないため一時保管共有フォルダパスを記載します
/192.168.200.77/情報システム部/個人/武田/50_店舗管理システム統合PJ/経営戦略受領資料

履歴

#1 - 2023/10/13 09:28 - 武田 遼河

- ステータスを新規から進行中に変更
- 進捗率を70から90に変更

CU側整形作業を完了し、村上さんへ送付済みです。
統合DB取込完了のご報告をいただき次第クローズとします。

https://chatnoirveri.sharepoint.com/:u:/s/msteams_2080ed/EZ4ILpb8AR5Bn-a4fpXiyPoB3B-k1Ss1RPON22wC8qV6DQ?e=di71LA

#2 - 2023/10/15 17:41 - 武田 遼河

- 期日を2023/10/13から2023/10/20に変更

村上さんチェック中です。
いったん期限を延長いたします。

#3 - 2023/10/25 14:08 - 武田 遼河

- ステータスを進行中から完了に変更
- 進捗率を90から100に変更

NEC過去データと一緒に取り込みを実施しますとの回答でした。
CU側対応範囲としては完了の為クローズします

#4 - 2023/11/15 10:58 - 武田 遼河

- 期日を2023/10/20から2023/11/17に変更
- ステータスを完了から進行中に変更
- 進捗率を100から80に変更

整形したファイルに欠損があったとのご報告をいただいております。
送付ファイルの欠損チェックを実施予定です。

https://chatnoirveri.sharepoint.com/:x:/s/msteams_2080ed/EUd2lwiQOKhGg1YMWY0EcfMBFtm46hfusAeOVtUGxz_T0g?e=s9e2ML

#5 - 2023/11/21 17:21 - 武田 遼河

- ステータスを進行中から完了に変更
- 進捗率を80から100に変更

調査の結果、ファイルの欠損ではなく店休店舗のブレによるものと判明いたしました。
経戦受領データをもとに営業店舗数をまとめて村上さんにご連絡済みです。

また、2022/1-3月のデータにも欠損があるとのことでしたが、こちらは取込範囲外の期間の認識です。
範囲に齟齬がある可能性がありますので今週水曜日に認識合わせ予定です。