

データ基盤プロジェクト - POS #99

NEC 売上サマリデータ整形

2023/10/12 12:21 - 武田 遼河

ステータス:	完了	開始日:	2023/10/12
優先度:	通常	期日:	2023/10/27
担当者:	武田 遼河	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:		作業時間:	5.00時間
説明			
NECPOS 2019年度、2022年度データを藤堂DBに投入できるよう正規化する 必要ファイル、項目について村上さんにご教授いただく予定			

履歴

#1 - 2023/10/26 12:11 - 武田 遼河

- ステータスを新規から完了に変更
- 進捗率を0から100に変更
- 予定工数を5.00時間にセット

CU側整形作業を完了し以下に格納いたしました。

https://chatnoirveri.sharepoint.com/:u:/r/sites/msteams_2080ed/Shared

Documents/General/03_%E8%A6%81%E4%BB%B6%E5%AE%9A%E7%BE%A9/01_%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E9%80%9F%E5%A0%B1/KHK_2022%E5%B9%B4%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/NEC2022_401%E6%95%B4%E5%BD%A2.zip?csf=1&web=1&e=SNf9be

クローズいたします。