マスタ管理システム課題管理 - チケット

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	期日	開始日	更新日
880	ToDo	新規	通常	【新マスタ管理】メニューマスタ登録画面 旧メニューコード編集について	武田 遼河	2025/03/14	2025/03/06	2025/03/06 17:17
879	ToDo	進行中	高め	RC原価、FC原価の連携について	村上 達也	2025/03/24	2025/03/06	2025/03/12 13:15
864	ToDo	進行中	通常	【データ基盤】2/10 VE売上未反映	村上 達也	2025/02/21	2025/02/11	2025/02/28 09:30
854	ToDo	進行中	通常	【データ基盤】Redshift データ管理体制検討	武田 遼河	2025/03/31	2025/02/05	2025/03/02 15:32
842	ToDo	進行中	通常	【データ基盤】Glue売上リカバリジョブ 指定日付引数化検討	武田 遼河	2025/04/18	2025/01/22	2025/03/02 15:32
841	ToDo	進行中	通常	【データ基盤】S3アップロードデータ取込処理 ログ機能検討	村上 達也	2025/04/18	2025/01/22	2025/03/02 15:30
834	ToDo	進行中	高め	【データ基盤】PL表 2019年表示ロジックについて	村上 達也	2025/04/18	2025/01/17	2025/03/02 15:35
827	ToDo	進行中	通常	【12桁】メニュー 検索機能について	村上 達也	2025/01/31	2025/01/14	2025/02/26 14:51
823	ToDo	進行中	通常	【データ基盤】売上速報 12月CC売上差分	武田 遼河	2025/01/31	2025/01/07	2025/01/29 11:31
799	ToDo	新規	通常	【データ基盤】 ご質問 powerBI ゲートウェイ構築・運用方法について	武田 遼河	2025/04/18	2024/12/06	2025/03/02 15:36
763	ToDo	進行中	通常	【データ基盤】売上速報 flash_sales_reportsテーブル仕様 再検討	村上 達也	2024/11/30	2024/10/25	2024/10/30 12:37
724	ToDo	進行中	通常	【データ基盤】設計ドキュメント修正依頼	村上 達也	2025/04/18	2024/10/02	2025/03/02 15:37
688	ToDo	進行中	高め	【データ基盤】NECトランザクションデータ(_401)について	村上 達也	2024/10/31	2024/08/29	2024/09/30 15:52
396	ToDo	進行中	通常	【運用・管理】各機能 編集権限制御機能 実装	武田 遼河	2025/02/28	2024/03/07	2025/02/14 14:29
394	ToDo	対応済み確認待ち	通常	【メニューマスタ】POSシステム向けCSV出力機能 実装	村上 達也	2025/03/31	2024/03/07	2025/03/05 05:35

2025/03/14 1/1