

## データ基盤プロジェクト - POS #725

### 【売上速報】売上取込状況チェック体制構築

2024/10/02 18:00 - 武田 遼河

ステータス:	新規	開始日:	2024/10/02
優先度:	高め	期日:	2024/11/30
担当者:	武田 遼河	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
<b>説明</b>			
【現行体制】			
・ 旧基幹DBで取り込みエラー、二回精算を感知した時点でデータ基盤側もリカバリ			
・ 経理側で売上データについて売上データを確定したタイミングでMMXより店別日別売上データを受領し、前月分を整合チェック			
旧基幹DB、FOODIT廃止に備え独立したチェック体制が必要			
【素案】			
・ PowerBIレポートもしくは業務用SQLにて日次で取込状況をチェック			
・ 月次でまかせてネットより電話 - 他を抽出し整合チェック			